

景观设计业务 AI 提效调研汇报

汇报人：IT 负责人（协助公司 AI 提效推进）

汇报对象：公司领导层

日期：2026年7月8日

版本：v3.3（领导汇报版）

说明

本汇报正文由 IT 负责人在一线沟通基础上整理；文中 第五部分「改进方向」为借助 AI 进行的专业系统分析与设计输出，供公司参考——各团队可根据自身项目与客户实际情况修改或调整，并非硬性制度。部分后期工具信息尚未经实测验证，已单独标明。

一、汇报目的

公司持续推进景观设计业务中的 AI 深入应用。作为 IT 负责人，我协助公司梳理 AI 提效策略、了解一线实际使用情况。近期与多地项目同事进行了多轮沟通，目的是：

- 了解 AI 在实际项目流程中的真实使用情况与体感差异；
- 辨析此前观察视角中可能存在的片面理解；
- 梳理当前影响提效与交付质量的实际难点；
- 形成可供领导审阅的改进方向框架（AI 辅助分析输出）；
- 纳入今日项目汇报中的活跃度与人力统筹观察，并提出日报格式建议。

二、我此前的片面理解（调研前）

我此前的理解	问题所在
「不同团队 AI 使用热度差异，主要源于态度不同」	实际与工作阶段、工序特点、客户市场关联更大
「只要推动大家多学 AI，效率就会整体提升」	忽略了 AI 投入须与阶段精度要求匹配
「未确认方案前不打磨模型」可普遍适用	该原则合理，但若在概念阶段之外也被类推，易导致交底信息不足
「AI 出了图就可以往下流转」	未充分区分概念参考产出与可交接交付物
难点主要在「推广覆盖面不够」	实际更难的是客户预期差异、阶段衔接标准、AI 使用边界

小结：我原先倾向于从「推广热度」看问题；调研后认为，更应从「客户预期、流程标准、阶段精度」系统性看问题。

三、调研后更新的认识

3.1 团队与项目阶段

公司景观设计业务由多地设计团队协同完成，统一使用企业微信协作。各团队随项目周期参与不同阶段工作，不宜简单理解为固定的地域或团队分工。

3.2 设计四阶段（共识框架）

阶段	简称	典型交付物	精度要求
概念	Concept	PDF、SU（有时含 CAD）	SU 可相对简化；AI 可辅助提速
方案	CD	PDF、SU、CAD 平面	SU 应达到相当精细程度
扩初/深化	DD	由 SU 转化而来的 CAD 图纸	图纸化环节；精度要求高
施工图	WD	施工图纸	精度要求最高

3.3 内地与海外客户预期差异（须强调）

这是影响各阶段成果要求不同的根本原因，须在项目立项与日常管理中明确体现。

维度	海外客户（一般情形）	内地客户（一般情形）
方案未确认前	可接受相对简化的概念表达	往往要求较清晰的空间、尺度、材质与竖向信息
阶段澄清度	标准档（B 类）居多	高澄清档（A 类）居多
对 SU / 交底要求	L2 往往可满足	常需 L2 上沿甚至接近 L3 交底信息
项目节奏体感	确认后推进相对明确	因市场环境，部分项目存在反复修改、进程拖慢的情况

核心结论：

同一套全球流程，不能默认适用于所有客户。立项时应明确客户档位（A/B/C）与交付级别（L1/L2/L3），否则极易在 CD→DD 环节产生衔接摩擦。

3.4 项目负责人须掌握客户实际情况

沟通中反映：负责项目的同事应主动掌握所服务客户的真实状况，而非仅按内部统一节奏推进。尤其内地市场环境下，须对以下情形有清晰认识并做对应处理：

情形	负责人应有的认识	建议处理方式
客户对方案阶段澄清要求很高	属客户档位 A，非内部「过度要求」	立项时标 A 档，按 L2+ 交底，避免后期返工
客户反复提出修改意见	区分「合理优化」与「非建设性反复」	书面确认修改范围；重大反复在日报「卡点」中记录
客户故意找问题、反复修改以拖慢进程	属市场环境下的特殊项目行为，不是设计团队能力问题	项目负责人须在日报中标注原因（如 R4 类客户因素）；及时向上汇报，调整人力预期与阶段计划，避免无效投入被误判为团队闲置
项目长期停在同一阶段	可能是客户原因、交底问题或资源空档	在日报「卡点」中写清归因，便于全局人力统筹

这一点对领导层统筹人力尤为重要：若不在日报中区分「客户拖慢」与「内部衔接问题」，容易造成项目活跃度「变冷」的误判。

3.5 一线同事的其他补充视角（不具名）

- 精细度是设计与管理共同关心的议题；
- 从 SU 导出至 CAD 仍须大量细化；
- 概念阶段 AI 出图效果有波动，方案变更后须重新生成，宜作可迭代草案；
- AI 能扩展能力边界，但须人工核对；
- 部分同事反映日常工时压力较大，AI 减少重复性工作有实际意义。

3.6 与领导层观点的对齐

领导层观点	我的认识与态度
AI 是个人能力的扩展	完全认同
AI 并不能完全替代人力	完全认同
设计行业的价值在于人的能力与审美	完全认同
深入 AI 是时代方向，应主动拥抱	完全认同

拥抱 AI，是态度与方向；把关质量，是专业与责任。

3.7 IT 对工具平台的持续跟踪

作为 IT 负责人，我将根据市场上 AI 工具的演进，持续重新评估更适合公司业务场景的工具平台（例如概念出图方向的 Lovart、通用辅助方向的 Gemini 等），在验证效果与适用性后，再向领导层提交阶段性评估说明——本文不提出具体采购方案。

四、实际难点与根因

难点 1：评价维度与工序特点未对齐

前期 AI 提效直观；后期 AI 多用于内部协作，价值不易量化。须按阶段、场景分类记录。

难点 2：客户预期差异未在流程中显性化

内地与海外客户对同一阶段的成果要求不同，若立项时不标注客户档位，易导致交底标准错配与返工。

难点 3：项目活跃度下降与阶段停滞

不少项目长期停留同一阶段。须在日报中区分：客户因素、交底问题、资源空档等，避免误判。

难点 4：CD→DD 衔接断层

SU 精细度不足、审核标准不统一、AI 产出定位不清，是沟通中最集中的技术与流程问题。

难点 5：「不打磨模型」适用范围理解不一

「不打磨」主要适用于概念比选；进入 CD 后 SU 须达到相应精细度。「不打磨」≠「不交底」。

难点 6：专业能力与 AI 须同步建设

AI 扩产能，专业判断保质量，二者并行。

难点 7：后期 AI 投入结构待优化

后期读图、审标准类 AI 应用仍偏少；相关工具待验证（见第六节）。

五、改进方向框架（AI 专业系统分析输出，可调整）

以下内容由 AI 基于调研信息进行的专业系统分析与设计，供公司参考。各团队、各项目负责人可根据客户实际情况与项目阶段自行修改或调整，试行中可反馈优化。

5.1 分级交付标准（L1 / L2 / L3）

级别	适用	SU/交付要求	流转
L1 内部草案	概念内部比选	体块 + 分区	仅限内部
L2 客户方案包	对客汇报、CD 早期	尺寸、竖向、动线、主要材质可读	内地 A 类客户通常需 L2 上沿
L3 可交下一环节	CD 完成 → DD 前	满足 Handoff 交底标准	经设计审核确认

立项时须勾选：客户档位 A（高澄清，内地常见）/ B（标准，海外常见）/ C（内部）。

5.2 L2 最小交底清单（试行参考）

- ☐ 功能分区清楚
- ☐ 主要动线可读
- ☐ 关键控制尺寸已标注
- ☐ 竖向/标高有表达
- ☐ 效果图与 SU 主空间一致
- ☐ 主要材质已表达
- ☐ 图层命名符合规范
- ☐ 待定项清单

5.3 分阶段 AI 使用边界（参考框架）

阶段	AI 宜辅助	须专业人员把关
概念	氛围参考图、文案、Prompt 辅助	方案逻辑；AI 图仅为草案
CD	汇报排版、交底辅助标注	SU 精度、平面与模型一致
DD	图层整理、目录、说明批处理	图纸化精度；SU 导出后细化
WD	纪要、函件、规范摘要辅助	构造、尺寸、现场衔接

5.4 统一审核与交接机制

交付物状态建议：草案 → 待审核 → 可流转。AI 产出须经人工审核。

5.5 返工记录（建议纳入日报）

代码	含义
R1	交底不足
R2	图纸化表达不清
R3	档位错配（含客户档位与交付级别不匹配）
R4	客户变更或客户因素导致进程拖慢（单独统计）
R5	AI 产出未经审核即流转
R6	流程绕行

5.6 合同节点与 DD 最低交付包

DD 节点须对应明确的最低交付标准，与收款节点对齐。

5.7 统一日报格式（支撑项目知识库与人力统筹）

领导提出日报须反映未来 1-2 周工作安排。以下说明如何填写才合理——不是每天重复抄写同一段计划。

5.7.1 常见疑问：每天都要写同样的 1-2 周安排吗？

不是。应采用「滚动更新」方式：

错误写法	正确写法
每天把同一份「未来两周计划」原样复制粘贴	每天根据今日实际完成情况，更新后续安排
计划永远不变	已完成项进入「今日完成」；新增/变更写入计划；取消项注明原因
第 15 天还在写第 1 天的旧计划	计划窗口自然后移，始终保持「从今天起未来 1-2 周」

原则：日报中的计划是 滚动前瞻（Rolling Forecast），不是静态文档。

5.7.2 建议填写结构（每日更新）

【日期】YYYY-MM-DD

【填写人】

一、今日完成（必填）

项目A：（阶段）具体完成了什么

项目B：...

二、滚动工作计划（必填）——覆盖「今日起未来 1-2 周」

说明：只写尚未完成的事项；与昨日相比有变化的要标注

项目A：

- 当前阶段：
- 客户档位：A / B / C（便于识别内地/海外预期差异）
- 本周内计划完成：（逐条，含日期更佳）
- 下周计划完成：（逐条）
- 较昨日变化：（无则填「无」；有则写新增/推迟/取消及原因）

项目B：...

三、卡点与需协调（无则填「无」）

项目：

- 停滞原因：（等待客户 / 客户反复修改拖慢 / 交底不足 / 资源待分配 / 其他）
- 是否客户因素导致：（是/否）
- 需协调事项：

四、返工记录（无则填「无」）
（格式同前）

五、AI 使用（可选）

5.7.3 滚动更新示例

日期	写法要点
周一	列出本周三至下周五的主要工作项
周二	周一已完成项移入「今日完成」；计划中删掉已完成；若客户新增修改，在「较昨日变化」注明，并调整后 续条目
周三	若项目因客户反复修改停滞，在「卡点」标注「客户因素」；计划中 realistic 后移， 不要写虚假进展
周五	本周末完成项自动成为下周计划的前半段；补充下下周前瞻

这样领导看到的不是重复文字，而是每天都在更新的真实前瞻。

5.7.4 模板价值

板块	管理价值	知识库价值
今日完成	实际产出	项目时间线
滚动工作计划	全局人力前瞻、识别空档与过载	资源与路线图
卡点（含客户因素）	解释项目停滞、区分内外因	风险库
返工记录	衔接成本可见	问题库
AI 使用	案例积累	Prompt 库

由 IT 协助定期汇总，形成项目活跃度与人力前瞻表。

六、后期 AI 辅助工具——初步了解，待验证

重要说明： 本节来自行业调研与 AI 辅助整理，本人及团队尚未完成系统性实测。下列内容仅作方向参考，是否适用须验证后判断。

6.1 后期可能适用的场景

场景	初步了解的方向	验证状态
快速理解图纸内容	图纸摘要、健康度报告类工具	未验证
图层/命名规范检查	CAD 插件或 PDF 审图类平台	未验证
对照公司标准检查	可上传内部标准的审图平台	未验证
两版图纸对比	PDF 智能对比类功能	未验证
植物标注检查	景观 CAD 插件自带检查功能	未验证
自建定制检查	AI + CAD 脚本桥接 + 公司标准	未验证

6.2 验证路径（待领导认可后执行）

- 1. 选 DD 阶段单一场景试点；
- 2. 1-2 个项目、2-4 周试用；
- 3. 提交验证报告后再议推广。

目前不宜下结论说「应全面引入」。

七、推进节奏（参考框架，可调整）

阶段	动作
近期	试行客户档位标注；推行滚动式日报；启动返工记录
1-2 月	试行 L2 交底清单；IT 持续跟踪 AI 工具演进并阶段性评估
2-4 月	后期 AI 工具小范围验证（待验证通过后推广）
持续	IT 汇总日报数据；月度项目活跃度分析

八、向领导层的汇报陈述（可直接引用）

本人作为 IT 负责人，协助公司推进景观业务 AI 提效，完成本梳理。**内地与海外客户预期不同，导致各阶段成果要求不同——这是须显性化管理的前提。** 立项时应标注客户档位，项目负责人须掌握客户实际情况；内地市场环境下，部分项目存在客户反复修改、故意拖慢进程的情形，负责人应清晰识别、在日报中标注，避免误判为内部效率问题。

我完全认同领导层判断：AI 是个人能力的扩展，不能完全替代人力；设计价值在于人的能力与审美；同时应主动拥抱 AI。领导提出日报记录未来 1-2 周工作安排以统筹人力，我支持——应采用**滚动更新**方式填写，而非每日重复同一内容。

文中改进方向为 AI 专业系统分析输出，各团队可根据实际情况调整。后期 AI 工具及概念类工具（如 Lovart 等）我将随市场演进持续评估适用性，尚未验证的方案不作定论。

目标是：流程更顺、客户预期显性化、人力可统筹、AI 助力提效。

九、我的下一步工作

1. 与核心同事核对客户档位与日报滚动填写方式；
2. 协助试行统一日报格式，IT 汇总项目活跃度表；
3. 持续跟踪市场 AI 工具演进（含 Lovart 等），验证后提交阶段性评估；
4. 后期 AI 审图类工具小范围验证，完成后再汇报；
5. 协助维护项目知识库。

本文件为 IT 负责人协助 AI 提效的内部调研汇报。第五部分为 AI 辅助系统分析输出，可根据实际情况调整；部分工具信息待验证。